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1. BESCHRIJVING VAN HET  PROJECT

1.1 Naam van de begunstigde van de fondsen : DUSABIKANE

Naam en functie van de contactpersoon: mevrouw Seconde Nahayo, voorzitter

1.2 Naam van de uitvoerende partner op locatie: AKARARO Asbl (stichting zonder winstoogmerk) belast met de uitvoering van het project.
Naam en functie contactpersoon: de heer Ernest Sendazirasa, wettelijk vertegenwoordiger.

1.3 Naam project : Herstelproject van de drinkwatervoorziening Kivoga I (SAGA) en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Migezi, Bigwana Teka en Kirika.

1.4  Startdatum en verslagperiode : 01 maart 2019 t/m 30 juni 2019. 

1.5 Localisatie project streek en land :  Gemeente Mbuye, Provincie Muramvya, in Burundi in West-Afrika.

1.6 Uiteindelijke begunstigden en/of doelgroepen[footnoteRef:1] : De doelgroepen zijn de  [1:  De “doelgroepen” zijn de groepen/entiteiten voor wie het project een directe en positieve inbreng heeft op het gebied van de Doelstelling van het project, en de “uiteindelijke begunstigden” zijn zij die met hun samenleving of een sector dankzij het project op de lange termijn worden geholpen.] 


· 2.081 huishoudens van de heuvels Mwegera, Mbuye, Migezi en Teka die in de omgeving liggen waar het waternet doorheen loopt en die baat zullen hebben bij het herstel van de drinkwatervoorziening. 
· 1.638 leerlingen van de basisscholen Mwegera en Mbuye, het Gemeentelijk Lyceum van Saga zullen hier ook bij gebaat zijn. 
· mensen die aan het werk kunnen bij de herstelwerkzaamheden. 


2. EVALUATIE VAN HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Het Project voor herstel van de drinkwatervoorziening van Saga die zich als doel had gesteld  nieuwe hoop te geven aan de heuvelbevolking heeft bijna zijn doelstellingen bereikt.  De opvangbronnen zijn hersteld en de aftappunten werken. Wat nu nog moet gebeuren is de aansluiting op de andere infrastructuren en de overige heuvels tot stand brengen. 

Samengevat kunnen we zeggen dat de doelstellingen van het project ten dele zijn bereikt; de geplande activiteiten zijn binnen de gestelde termijnen gerealiseerd. Zo zijn ook de verwachte resultaten ten dele bereikt. 



3. DE PRESTATIES VAN HET PROJECT

1. Bewustwording van de partijen die deelnemen aan het project
Realisatie van het project : 
De voorzitter en de wettelijk vertegenwoordiger van de stichting  « AKARARO » hebben in gezelschap van enkele leden van het stichtingsbestuur een werkbezoek afgelegd. Zij hebben de deelnemers van het project ontmoet. Dit zijn de locale autoriteiten en de technische partners alsook het team van het Gemeentelijk Waterbedrijf en de Directeur van het Gemeentelijk Waterbedrijf en de vertegenwoordigers van de begunstigden. 
Dit bezoek heeft geleid tot een evaluatie van de noodzakelijke werkzaamheden vanaf de opvangbron tot aan het laatste reservoir dat zal worden hersteld of herbouwd afhankelijk van de ernst van de slijtage en de waterlekken. 
  [image: F:\IMG_5073.JPG]   [image: F:\IMG_5091.JPG]                                           
De vertegenwoordigers van de deelnemende partijen leggen een bezoek af voor de evaluatie van de te verwachten werkzaamheden.















2. Aanstelling van het personeel voor het project
In samenwerking met de leidinggevenden van Akararo zijn er personeelsleden voor het project aangesteld.  Drie personen zijn door het project benoemd conform de procedures. Een projectcordinator is aangesteld, een IT-boekhouder en een sociaal-econoom. Zij zijn begin februari 2019 met het werk begonnen.

3. Haalbaarheidsonderzoek door een gespecialiseerd topograaf 
Het project heeft ter naleving van de procedures een technisch onderzoek gelast over de hele toevoerlijn. Experts zijn gestart met een topografisch  onderzoek. Het resultaat hebben ze vervolgens gepresenteerd aan hen die hier recht op hebben. De resultaten tonen aan dat het water probleemloos op de bestemming kan aankomen aangezien het niveau van de bron heel hoog ligt ten opzichte van de bestemming. 




4. Beheersing van de bron door opvang drinkwater
Het project heeft in overleg met de overheid mankracht ingehuurd om de herstelwerkzaamheden van de opvangbronnen uit te voeren. De aangestelde arbeiders hebben de grondwerkzaamheden uitgevoerd tot aan de plek waar de bron ontspringt. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanvoeren van de klei voor het blokkeren en saneren van de vier bronnen die werden hersteld en het fijn maken van stenen om steengruis te krijgen die als drainage kan dienen. De metselaars hebben de stutmuren gebouwd die het water tegen moeten houden, zodat het water naar de startkamer wordt geleid. Zij hebben een dakbedekking geplaatst en de waterdichte laag om de bronnen te beschermen. En tenslotte hebben ze vulmateriaal aangebracht om de bronopvang te sluiten, het gazon geplant en de plaats van de opvang van de bronnen gesloten om deze te beschermen. 
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Foto van de aanaarding van de bronnen

5. Bouw/herstel van de hydraulische werken 
Tegelijk met de inrichting van de opvang van de bron heeft het project de bouw/herstelwerkzaamheden van de hydraulische werken uitgevoerd. Dankzij deze werken is opslag en distributie van drinkwater aan de begunstigden mogelijk gemaakt. 
[bookmark: _Hlk12446020]De nieuwe constructies zijn de opvangkamer, twee zuiveringskamers, twee kamers met luchtgaten, een reservoir van 50 m3, en een reservoir van 5m3. De constructies die zijn hersteld zijn twee reservoirs van 5m3, twee reservoirs van 10 m3 en nog een van 15 m3. 
Het project heeft ook vier aftappunten voor de distributie van drinkwater gebouwd alsmede twee aanvoerlijnen op twee basisscholen. 
Afgezien van deze gerealiseerde constructies hebben wij acht aftappunten hersteld op het hele watervoorzieningsnet tot aan Kivoga. De bescherming van het watervoorzieningsnet op de overgangen van de rivieren was de belangrijkste zorg van het project.  
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Startkamer met 4 bronnen die water toevoeren
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Brug over de rivier Kamiranzogera
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Brug over de Cogo-rivier
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Herstel van het reservoir en het aftappunt
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Bouw van een zuiveringskamer
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Bouw van een reservoir van 50m3
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Herstel van een reservoir
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Constructie van kamer met luchtgat


Constructie van kamer met luchtgat







	





6. Uitgraven van de greppels, plaatsen van buizen en leidingen, en de hydraulische werken  
De aangestelde arbeiders hebben ook de grondwerkzaamheden voor de greppels voor het plaatsen van de leidingen uitgevoerd. Deze buizen zijn ter beschikking gesteld voor het project bij de opslag. Het buizenstelsel is geplaatst door de arbeiders in samenwerking met de loodgieters en de technische diensten van de gemeente. 
 [image: ]
Plaatsen van het buizenstelsel over de waterleiding
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Pose de la tuyauterie sur la conduite du réseau



7. Organiseren van bewustmakingsbijeenkomsten en opleidingen van de gebruikers van de waterpunten en de leiders van de gemeenschappen.
Het project heeft door middel van de ondersteunende sociaal-econoom bewustmakings-, opleidings- en bijscholingssessies georganiseerd voor de gebruikers van de waterpunten en de leiders van de gemeenschappen voor het onderhoud en het juiste gebruik van de hydraulische werken. Er is gebruik gemaakt van de gelegenheid voor de instelling van commissies van beheer van de waterpunten op plekken waar deze nog niet waren. En om de bestaande commissies nieuw leven in te blazen. Naast de bestaande commissies zijn vijf commissies van waterpunten ingesteld die een opleiding krijgen over het gebruik van gereedschap voor het onderhoud van de werken en de hydraulische apparatuur.

4. BEPERKINGEN
De resultaten die met dit project zijn bereikt zijn concreet en duidelijk zichtbaar. 
Het drinkwater wordt al aan meer dan drie heuvels geleverd. Ondanks deze resultaten zijn er nog steeds beperkte budgettaire middelen. De evaluatie van de tot stand gebrachte werkzaamheden is voorbijgegaan aan de staat waarin het buizenstelsel verkeert met lekken sinds 1986. Dat was een onaangename verrassing die de kop opstak bij het graven om zeker te weten in welke conditie het buizenstelsel verkeerde. 
Het project is nu bezig met het vervangen van de leidingen over een grote lengte. Dit was niet voorzien. De uitvoerende projectpartner heeft al de alarmklok geslagen bij de fondsgever om deze situatie op te lossen, omdat daardoor het slagen van het project en de doelstellingen dientengevolge kunnen worden vertraagd.
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