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Innovatieproject van de drinkwatervoorziening Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van de heuvels  Mbuye, Mwegera, Migezi, Bigwana Teka en Kirika
Financieringsvoorstel
Dusabikane
I. Samenvatting project
	Naam project
	Innovatieproject van de AEP Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van de heuvels : Mbuye, Mwegera, Teka en Kirika

	Looptijd project
	8 maanden (van ......................................t/m...............................................)

	Doelstellingen

van het project
	Algemene doelstelling: Duurzame verbetering van de infrastructuur voor toevoer drinkwater naar de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, et Kirika ;

Specifieke doelstellingen: 1. Een duurzame toegang tot drinkwater bereikbaar maken voor de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka en Kirika
2.Verbeteren van de gezondheid en het verhogen van inkomsten van 2 081 huishoudens van de gemeente Mbuye.  



	Doelgroep(en)
	2 081 huishoudens van de heuvel Kivoga, gemeente Mbuye, provincie Muramvya


	Totaal begunstigden 
	16 091 personen waaronder de familieleden van de 2 081 huishoudens van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, Bigwana, Migezi en Kirika, die profijt gaan hebben van het drinkwater en anderen die werken op de werkplaats en de leveranciers van plaatselijke en geïmporteerde materialen.

	Verwacht resultaat
	Resultaat 0 : Het beheer, de coördinatie en de werking van het project zijn verzekerd. 
Resultaat 1 :  De afstand die de vrouwen, jonge meisjes en kinderen moeten lopen op zoek naar drinkwater wordt teruggebracht tot 500 meter. 

Resultaat 2 : Voor het eind van het project zullen 100 huishoudens hun inkomsten zien stijgen met 20 %, dankzij hun meewerking aan de werkzaamheden voor de aanleg van de drinkwatervoorziening ; door deelneming aan de SILC (voor sparen en lenen)

	Begunstigde organisatie
	Organisatie Dusabikane

	Uitvoerende organisatie
	Organisatie AKARARO

	Contactpersoon
	Seconde Nahayo
E-mail : snahayo@hotmail.com


B. BESCHRIJVING EN DETAILS PROJECT
I. BESCHRIJVING
1. Naam project:  Herstelproject drinkwatervoorziening Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka,Migezi, Bigwana en Kirika
2. Locatie project : gemeente Mbuye provincie Muramvya.
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3. Samenvatting project
II. PROBLEEMANALYSE EN NOODZAAK VAN DE ACTIE
1. Context

Burundi is een van de tien armste landen ter wereld. Op economisch gebied en voor wat betreft toegang tot sociale basisvoorzieningen.  Meer dan 47 % van de bevolking heeft geen toegang tot drinkwater door een gebrek aan infrastructuur voor de drinkwaterdistributie en door het gebrek aan waterbronnen. De grote afstanden die moeten worden afgelegd om aan drinkwater te komen zijn een belemmering in de ontwikkeling van de plattelandsfamilies, vooral de vrouwen en kinderen.  Dit heeft invloed op het naar school gaan van jonge meisjes. De ziektes veroorzaakt door het vuile water treffen vooral kinderen onder de 5 jaar. 
2. Evaluatie van de behoeften
In aanvulling op hetgeen in de vorige paragraaf is beschreven werd in 1989 door de staat Burundi een watervoorzieningsnetwerk gebouwd dat nu in erbarmelijk slechte staat verkeert. Dit heeft grote impact op de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, Bigwana , Migezi et Kirika. Het nieuwe project moet verdergaan met het eerder gerealiseerde project, aangezien met het toenmalige project niet alle bewoners waren bereikt. Een heel groot deel van mijn bevolking heeft geen drinkwater. 
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Het project dat nu is voorbereid en moet worden gefinancierd heeft tot doel om de drinkwatervoorziening van Kivoga 1 te innoveren. Via de reconstructie van de twee bronnen om het waterdebiet ervan te verbeteren, de reconstructie van twee startkamers,  de reconstructie van een kamer waarin het water van de twee bronnen wordt verzameld.  Met het oog op het herstel van het waterdistributienet van 26 kilometer zullen, door de bronnen te reconstrueren en door het waterdebiet te verbeteren, de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
· De verbetering en de vervanging van kapotte leidingen over een lengte van 4650m. 

· De bouw van twee stutmuren aan beide zijden van het ravijn van Kamiranzogera.
· De bouw van vier palen van gewapend beton voor het stutten van de gegalvaniseerde buizen. 
· De bouw van twee zuiveringskamers.
· De bouw van een balanskamer.
· De bouw van twee luchtafvoerkamers. 
· De renovatie van 4 reservoirs van 5m3 

· Renovatie van een reservoir van 10m3

· De constructie van een reservoir van 50 m3

· De renovatie van 13 aftappunten
Naast de renovatie en de reconstructie van de hydraulische werken zal het project de mogelijkheden van de commissies die de waterpunten beheren verbeteren en waar deze nog niet actief zijn deze in het leven roepen. 
3. BEGUNSTIGDEN
De begunstigden zijn de bewoners van de heuvels Mwegera, Mbuye, Teka, Bigwana en Kirika. Bovendien worden de basisscholen van Mbuye en Bubu aangesloten op het gerenoveerde drinkwaternet. 
	Heuvel/Instelling
	Inzet van personeel

	Kirika
	513

	Bigwana
	480

	Mbuye
	502

	Mwegera
	365

	Migezi
	221

	Plek voor de ontheemden van  Kibumbu
	198

	Gemeentelijk lyceum Kirika
	381

	Basisschool Kirika
	685

	Basisschool Kibumbu
	601

	Basisschool Mbuye
	1066

	Basisschool Mwegera
	383

	Gemeentelijk lyceum Saga
	189

	Totaal                                                                    5 584


4. Resultaat en verandering
Zodra de innovatiewerkzaamheden zijn afgerond zal het watervoorzieningsnet weer functioneren en ervoor zorgen dat de bevolking van de heuvels en de eerder genoemde schoolkinderen en -jongeren weer drinkwater krijgen.
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5. Planning activiteiten (Tijdschema)
	Geplande activiteiten per resultaat
	Chronologie in maanden en weken

	
	Maand 1
	Maand 2
	Maand 3
	Maand 4
	Maand 5
	Maand 6
	Maand 7
	Maand 8

	Resultaat 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R01 Organisatie van de nodige activiteiten voor het opstarten van het project
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	R02 Bewustmaking van alle deelnemers betreffende alles over het project
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	R03 Aannemen van het personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project
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	R04  Verzorgen van monitoring-evaluatie van de projectactiviteiten
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	Resultaat 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2 Aanpassing van de bron voor opvangen van het drinkwater
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	R22 Constructie van de hydraulische werken (startkamers, reservoirs, aftappalen enzovoorts) 
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	R23  Graven van geulen, plaatsen van leidingen in buizenstelsels en hydraulische apparatuur.
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	Resultaat 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R31  Organisatie van bewustmakingsbijeenkomsten en van de opleidingen voor de leiders van de gemeenschappen en de gekozen heuvelvertegenwoordigers, alsmede de commissies van de waterpunten. Voor een goede instandhouding van de inrichtingen en de hydraulische infrastructuur, met het oog op milieubehoud. 
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6. Budget voor het project
	Innovatie van het drinkwatervoorzieningsproject van SAGA. Geschatte kostenraming van de innovatiewerkzaamheden
	

	
	

	
	
	
	
	Wisselkoers
	2090
	
	

	Programma-onderdeel/Omschrijving
	Eenheid
	Hoeveelheid
	 Stuks 
	 Totaalprijs 
	Totaalprijs in euro’s
	Percentage
	

	Herstelactiviteit van het netwerk
	 
	 
	 
	122 082 000   
	                      58 412   
	80%
	

	Bron 1
	FF
	1
	    13 500 000   
	 13 500 000   
	                        6 459   
	9%
	

	Aansluiting tot aan verzamelkamer  (167ml)
	ml
	167
	            18 000   
	3 006 000   
	                        1 438   
	2%
	

	Startkamer bron 1
	kamer
	1
	       1 800 000   
	 1 800 000   
	                            861   
	1%
	

	Bron 2
	FF
	1
	    13 500 000   
	 13 500 000   
	                        6 459   
	9%
	

	Aansluiting tot aan verzamelkamer  (100ml)
	ml
	100
	            18 000   
	1 800 000   
	                            861   
	1%
	

	Verzamelkamer
	kamer
	1
	       1 800 000   
	 1 800 000   
	                            861   
	1%
	 

	Constructie stutmuren ter bescherming van het ravijn van  Kamiranzogera
	stutmuur
	2
	       6 850 000   
	 13 700 000   
	                        6 555   
	9%
	

	Stutpilaren voor de doorgang van de gegalvaniseerde leidingen
	pilaar
	4
	       1 060 000   
	4 240 000   
	                        2 029   
	3%
	

	Constructie van een zuiveringskamer
	kamer
	1
	       1 350 000   
	 1 350 000   
	                            646   
	1%
	

	Herstel van de balanskamer
	kamer
	1
	       1 350 000   
	 1 350 000   
	                            646   
	1%
	

	Herstel van 4 reservoirs van 5m3
	reservoir
	9
	       2 250 000   
	 20 250 000   
	                        9 689   
	13%
	

	Herstel van een reservoir van 10m3
	reservoir
	1
	       5 890 000   
	 5 890 000   
	                        2 818   
	4%
	

	Herstel van een reservoir van 20m3
	reservoir
	1
	       8 560 000   
	 8 560 000   
	                        4 096   
	6%
	

	Constructie van een luchtafvoerkamer
	kamer
	1
	       1 536 000   
	 1 536 000   
	                            735   
	1%
	

	Herstel van de aftappunten
	aftappunt
	13
	          850 000   
	11 050 000   
	                        5 287   
	7%
	

	Vervanging van kapotte leidingen
	ml
	250
	            75 000   
	18 750 000   
	                        8 971   
	12%
	

	Personeel
	 
	 
	 
	 12 500 000   
	                        5 981   
	8%
	

	Personeel voor het project
	 
	 
	 
	8 500 000   
	                        4 067   
	6%
	

	Project-coördinator
	maanden
	8
	          500 000   
	 4 000 000   
	                        1 914   
	3%
	

	Boekhouder
	maanden
	8
	          300 000   
	2 400 000   
	                        1 148   
	2%
	

	Sociaal-econoom
	maanden
	6
	          350 000   
	  2 100 000   
	                        1 005   
	1%
	

	Ondersteunend personeel
	 
	 
	 
	4 000 000   
	                        1 914   
	3%
	

	Projetcoördinator AKARARO
	maanden
	1
	       1 000 000   
	 1 000 000   
	                            478   
	1%
	

	Projectcoördinator DUSABIKANE
	maanden
	1
	       3 000 000   
	  3 000 000   
	                        1 435   
	2%
	

	Transport
	 
	 
	 
	8 600 000   
	                        4 115   
	6%
	

	Transport materialen
	dagen
	8
	          500 000   
	 4 000 000   
	                        1 914   
	3%
	

	Transport personen
	dagen
	30
	            70 000   
	 2 100 000   
	                        1 005   
	1%
	

	Brandstof
	liter
	2500
	               1 000   
	  2 500 000   
	                        1 196   
	2%
	

	Overige kosten
	 
	 
	 
	2 400 000   
	                        1 148   
	2%
	

	Expeditiekosten
	jours
	30
	            40 000   
	 1 200 000   
	                            574   
	1%
	

	Bankkosten
	maanden
	8
	          100 000   
	 800 000   
	                            383   
	1%
	

	Communicatiekosten
	maanden
	8
	            50 000   
	400 000   
	                            191   
	0%
	

	Onvoorziene kosten (5%)
	FF
	1
	       7 279 100   
	 7 279 100   
	                        3 483   
	5%
	

	TOTAAL
	   152 861 100   
	            73 139   
	100%
	


7. Duurzaamheid van het project
Het project voor de innovatie van de watervoorziening van Kivoga I past in het programma dat de regering heeft vastgelegd in haar CSLPII (Document in de strijd tegen armoede van de 2e generatie), en sluit aan op de geplande activiteiten van de PCDC
 van de gemeente Mbuye voor 2014. Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van dit project een grote meerwaarde zal hebben voor de ontwikkeling van de bevolking van de heuvels van de gemeente Mbuye. Daarnaast zullen de opleidingssessies en bewustmakingssessies voor de instandhouding en het onderhoud van de hydraulische infrastructuren enorm bijdragen aan de duurzaamheid van alles wat er in en om het project gebeurt. 

Wij onderstrepen dat voor de uitvoering van het project wij een systeem hebben van commissies voor de controle op het werk, deelnemende commissies van de waterpunten in het kader van de uitvoering van het project, en de medewerking van de directeur van de gemeentelijke waterdienst.  Dit alles zal bijdragen aan het eigenmaken van het project door de begunstigden hetgeen de duurzaamheid van alles wat in en om het project gebeurt zal bevorderen.
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� Gemeentelijk ontwikkelingsplan voor de gemeenschap





