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I. SAMENVATTING PROJECT

	Naam project
	Herinrichting van de drinkwatervoorziening Kivoga I in de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika. 


	Looptijd project
	9 maanden (juli 2019 t/m maart 2020).

	Doelstellingen van het project
	Algemene doelstelling : De condities van de drinkwatervoorziening voor de bewoners van de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika  zijn blijvend verbeterd.

Specifieke doelstellingen : 
1. De toegang tot drinkwater blijvend en makkelijker maken voor de bewoners van de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika
2. Van 3.360 huishoudens van de Gemeente Mbuye is de gezondheid verbeterd en ook hun inkomsten. 


	Doelgroep(en)
	3.360 huishoudens van de heuvel Kivoga, Gemeente Mbuye, Provincie Muramvya


	Uiteindelijke begunstigden
	Het betreft hier  20.160 mensen die deel uitmaken van de 3.360 huishoudens van de heuvels Bigwana, Buyaga en Kirika, die de beschikking krijgen over schoon drinkwater en anderen die werk krijgen op de werkplaats alsmede leveranciers van lokale en geïmporteerde materialen.


	Verwachte resultaten
	Resultaat 1: Het beheer, de coördinatie en het functioneren van het project zijn gegarandeerd.
Resultaat 2: De afstand die de vrouwen, jonge meisjes en kinderen moeten afleggen om drinkwater te halen wordt beperkt tot 500 meter.
Resultaat 3: Voordat het project is afgesloten zijn van 100 huishoudens de inkomsten met 20% verhoogd, dankzij hun deelname aan de constructiewerkzaamheden van de drinkwatervoorziening en dankzij de deelname aan de SILC.


	Begunstigde organisatie
	AKARARO Asbl (zonder winstoogmerk)

	Uitvoerende organisaties 
	AKARARO Asbl (zonder winstoogmerk)

	Contactpersoon
	Ernest SENDAZIRASA ; Tel : +257 79 963 149
E-mail : kizerwamirazi@gmail.com 









Beschrijving lokatie

1. Naam project: Herinrichting van de  drinkwatervoorziening Kivoga I met de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika.

2. Plaats project: Gemeente Mbuye in de Provincie Muramvya.

Lange Heul, 378 1403 NX Bussum, Pays-Bas
Tél : 003135785000/Mobil : 00619429520
E-mail : snahayo@hotmail.com 
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II. ANALYSE PROBLEEMSITUATIE EN NOODZAAK VAN DE ACTIE

1. Context

Burundi hoort bij de tien armste landen ter wereld, voor wat betreft het niveau van de economie en de toegang tot minimale sociale infrastructuren. Meer dan 47% van de bevolking heeft geen toegang tot drinkwater vanwege gebrek aan drinkwatervoorzieningen of door gebrek aan waterbronnen. De grote afstanden die afgelegd moeten worden om aan drinkwater te komen zijn een obstakel voor de ontwikkeling van de plattelandsfamilies, vooral de vrouwen en kinderen. De schoolgang van jonge meisjes wordt hierdoor belemmerd en de ziektes die gerelateerd zijn aan het gebruik van vuil water treffen dikwijls de kinderen onder de 5 jaar.
.

2. Evaluatie van de behoeften
Naast hetgeen is beschreven in de voorgaande paragraaf is er in 1989 een watervoorzieningsnet door de Staat Burundi gebouwd, die nu in de allerbelabberdste staat verkeert. Deze toestand raakt de bevolking van de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika. De herinrichting van de drinkwatervoorziening dient dus als voortzetting van het eerdere project dat wij tot stand hebben gebracht. Reden: de volledige bevolking is toen niet bereikt met de verworvenheden van het project. Een groot deel van de bevolking heeft nog steeds geen drinkwater!
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Het project dat is voorbereid en waarvoor nu financiering wordt gevraagd, heeft tot doel het drinkwaterdistributienet van Kivoga I te herstellen en van fase I naar fase II te brengen door reconstructie van de volgende bouwwerken:
· Herstel van 4 reservoirs van 10m3 
· Herstel van twee reservoirs van 20m3
· Herstel van een zuiveringskamer
· Herstel van twee kamers met luchtgaten
· Vervanging van kapotte leidingen over een lengte van 1050 meter ;
· Herstel van 12 tappunten 
Naast het herstel en de reconstructie van de hydraulische werken moet het project ook de kwaliteiten versterken van de commissies die de waterpunten beheren en waterpunten plaatsen daar waar deze er nog niet zijn.

3. Begunstigden
De begunstigden zijn:
· de mensen die wonen op de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika
· de basisscholen van Kirika en Kibumbu en niet te vergeten 
· de ontheemden van Kibumbu die weer worden aangesloten op het drinkwaternet dat weer in ere wordt hersteld. 

	Heuvel/Instelling
	Ingeschrevenen

	Kirika
	513

	Bigwana
	480

	Buyaga
	502

	Terrein ontheemden Kibumbu
	198

	Gemeentelijk lyceum Kirika
	381

	Basisschool Kirika
	685

	Basisschool Kibumbu
	601

	Totaal                                           3.360 huishoudens
                                           20.160 mensen



4. Resultaat
Zodra de herinrichting- en herstelwerkzaamheden zijn beëindigd, zal het watervoorzieningsnet in de heuvels Buyaga, Bigwana en Kirika weer functioneel zijn en zorgen voor de drinkwatervoorziening en schoon drinkwater aan de bewoners van de heuvels en aan de kinderen en jongeren van de scholen die in de bovenstaande paragrafen zijn genoemd.

5. Looptijd project
Het project heeft een looptijd van 9 maanden. Bij voldoende financiële middelen beginnen de werkzaamheden in juli 2019 en is de herinrichting en het herstel van de drinkwatervoorziening in maart 2020 afgrond en in gebruik.
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6. Planning van de activiteiten (Gantt-diagram)
	Activiteiten gepland op resultaat
	Tijddiagram in weken en maanden

	
	Maand 1
	Maand 2
	Maand 3
	Maand 4
	Maand 5
	Maand 6
	Maand 7
	Maand 8

	Resultaat 1
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	R1.1 Organisatie van de noodzakelijke activiteiten voor het starten van het project
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1.2 Bewustmaking van alle partijen die deelnemen aan het project
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1.3 Aanstellen van het personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R1.4  Verzorgen van de begeleiding en evaluatie van het project
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultaat 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2.1 Beschrijving benodigdheden voor de start van de activiteiten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2.2 Bouw van de hydraulische werken (zuiveringskamers, reservoirs, tappalen enzovoorts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R2.3  Uitgraven van loopgrachten, plaatsing van slangen- en buizenstelsels en hydraulische apparatuur. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultaat 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R3.1 Organisatie van bewustmakingsbijeenkomsten en opleidingen van de leiders van de gemeenschappen, de gekozen heuvelvertegenwoordigers, commissies van de waterpunten. Dit alles zodat de inrichtingen en de hydraulische infrastructuren in goede staat blijven en met oog voor milieubehoud. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





7. Projectbegroting
	Herstel van het drinkwaternet van SAGA: Bestek volgens planning van de herstelwerkzaamheden

	

	
	
	
	
	Wisselkoers
	2090
	

	Item/benaming
	Eenheid
	Hoeveelhed
	 Stuksprijs 
	  Totaalprijs
	Totaalprijs  in euro’s 
	Percentage

	 Activiteit voor herstel distributienet 
	 
	 
	 
	105 375 000
	50 419
	81%

	 Bouw van een zuiveringskamer
	 kamer
	1
	1 350 000
	1 350 000
	646
	1%

	 Herstel van een luchtkamer 
	 kamer 
	2
	1 350 000
	2 700 000
	1 292
	2%

	 Herstel van 4 reservoirs van 10 m 3 
	 reservoir 
	4
	9 300 000
	37 200 000
	17 799
	29%

	 Herstel van een reservoir van 20m3 
	 reservoir 
	2
	15 150 000
	30 300 000
	14 498
	23%

	 Herstel van de tappunten
	 tappunt 
	12
	850 000
	10 200 000
	4 880
	8%

	 Vervanging van kapotte leidingen
	 ml 
	1 050
	22 500
	23 625 000
	11 304
	18%

	 Personeel 
	 
	 
	 
	9 500 000
	4 545
	7%

	 Projectpersoneel
	 
	 
	 
	8 500 000
	4 067
	7%

	 Project- coördinator
	 maanden 
	8
	500 000
	4 000 000
	1 914
	3%

	 Boekhouder 
	 maanden 
	8
	300 000
	2 400 000
	1 148
	2%

	 Sociaal-econoom 
	 maanden
	6
	350 000
	2 100 000
	1 005
	2%

	 Ondersteunend personeel
	 
	 
	 
	1 000 000
	478
	1%

	Projectcoördinator van AKARARO 
	 maanden 
	1
	1 000 000
	1 000 000
	478
	1%

	 Transport 
	 
	 
	 
	8 600 000
	4 115
	7%

	 Transport van de materialen 
	 dagen 
	8
	500 000
	4 000 000
	1 914
	3%

	 Transport van personen
	 dagen
	30
	70 000
	2 100 000
	1 005
	2%

	 Brandstof
	 liters
	2 500
	1 000
	2 500 000
	1 196
	2%

	 Overige kosten 
	 
	 
	 
	2 400 000
	1 148
	2%

	 Kosten van dienstreizen
	 dagen
	30
	40 000
	1 200 000
	574
	1%

	 Bankkosten 
	 maanden
	8
	100 000
	800 000
	383
	1%

	 Communicatiekosten 
	 maanden
	8
	50 000
	400 000
	191
	0%

	 Onvoorzien (5%) 
	 Vaste kosten 
	1
	6 188 750
	6 188 750
	2 961
	5%

	 TOTAAL 
	129 963 750
	62 184
	100%



8. Uitvoerder project
Organisatie Akararo is in Burundi de lokale partner waarmee Stichting Dusabikane samenwerkt. Akararo, is een non-gouvernementele organisatie. Deze is opgericht in 2011 en kreeg een jaar later een formele status. De doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden en de middelen van bestaan van de Burundese bevolking. Ontwikkeling en respect voor de menselijke waardigheid, natuurlijke grondstoffen en milieu staan daarbij centraal.
Stichting Dusabikane werft in Nederland en Burundi gelden bij particulieren en fondsen en Akararo voert de projecten in Burundi uit.

9. Duurzaamheid van het project
Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering en het belang van de herinrichting en herstel van het drinkwaternet een grote meerwaarde zal hebben voor de ontwikkeling en gezondheid voor de bevolking van de heuvels van de gemeente Mbuye.
Daarnaast zullen de opleidings- en bewustmakingssessies voor de instandhouding en het onderhoud van de hydraulische infrastructuren enorm bijdragen aan de duurzaamheid van alles wat er in en om het project gebeurt.

Bij de systematische aanpak voor de uitvoering van het project hebben wij onderstreept dat er commissies voor controle op het werk zullen zijn, zijn er deelnemende commissies voor beheer van de waterpunten en zijn wij verzekerd van de medewerking van de directeur van de gemeentelijke waterdienst. Al deze factoren zullen bijdragen aan het eigenmaken van het project door de begunstigden, hetgeen de duurzaamheid van alles wat in en om het project gebeurt ten goede zal komen.


10. Evaluatie en rapportage
Het herstel- en herinrichting van de drinkwatervoorziening wordt met lokale partnerorganisatie  Akararo en alle deelnemende partijen frequent geëvalueerd. De provinciale watercommissie en gemeentelijke watercommissies werken tot het eind van het project samen.

Elke maand rapporteert Akararo aan Dusabikane; waarop door ons deze tussentijdse rapportage op de website wordt geplaatst. Ook zal er op onze website middels nieuwsbrieven en foto’s de voortgang van het project worden bericht. Zodra het project klaar is en de inhoudelijke en financiële verantwoording is afgerond, wordt de eindrapportage op de website gepubliceerd en aan fondsen toegestuurd.


Bussum, april 2019
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